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MoSCoW must, should, could, would oder won‘t – PESTEL: Political, Economical, Social, Technical, Environmental, Legal – SH: Stakeholder; SM: Stakeholdermaßnahme (partizipativ, diskursiv, repressiv) – PSP: Projektstrukturplan – MS: Meilenstein – SST: Schnittstelle – AT: Arbeitstag; PT: Personentag (i.d.R. 8 Stunden); T€: Tausend Euro – R: Risiko; RM: Risikomaßnahme (korrektiv, präventiv; akzeptieren, vermeiden, begrenzen, vermindern, verlagern); RW: Risikowert; SH: Schadenhöhe; EW: Eintrittswahrscheinlichkeit; RW = SH * EW
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